

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 «Детский сад комбинированного вида»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки специалистов ДОУ к образовательной деятельности с детьми **ОВЗ**

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 92

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-

проекта)

С.С.Ожогина

(подпись) (И.О. Фамилия)



<p>Общие данные:</p> <p>Заказчик: <u>Заведующая МБДОУ № 92 С.С.Ожогина</u></p> <p>Процесс: <u>подготовка специалистов к образовательной деятельности</u></p> <p>Границы процесса: <u>от планирования до проведения занятий в рамках образовательной деятельности</u></p> <p>Руководитель лин-проекта <u>Романенко Ю.С., ст.воспитатель</u></p> <p>Команда лин-проекта: <u>Пырьева С.Т., учитель-логопед, Чинякина С.Н., учитель-логопед, Балобаева И.В., воспитатель, Максименко Н.Ю., воспитатель.</u></p> <p>Цели и эффекты:</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потеря времени при поиске необходимой информации для организации образовательной деятельности. 2. Потеря времени на подготовку демонстрационного и раздаточного материала для образовательной деятельности 3. Недостаток электронных ресурсов в ДОУ для подготовки к образовательной деятельности 4. Затраты на расходные материалы (краска, бумага) <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» февраля 2022г г. 2. Картирование текущего состояния (с «01» февраля 2022 г. по «01» марта 2022 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «01»марта 2022г. по «14» марта 2022 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «14» марта 2022 г. по «21» марта 2022г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «21» марта 2022г. по «28»марта 2022г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «28» марта 2022 г. по «04»апреля 2022г.) 7. Внедрение улучшений (с «1»апреля 2022 г. по «30» сентября 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «03» октября 2022 г. по «17»октября 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («17» октября 2022 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («18»октября 2022 г.) 	
<p>Целевой показатель</p> <p>0,5 часа</p>	<p>Текущий показатель</p> <p>1,5 часа</p>	<p>Целевой показатель</p> <p>0,5 часа</p>
<p>Наименование цели, ед. изм.</p> <p>Увеличить возможность использования специалистами конкретных ресурсов при подготовке к образовательной деятельности</p>	<p>Текущий показатель</p> <p>3,5 часа</p>	<p>Целевой показатель</p> <p>1 час</p>
<p>Эффекты:</p> <p>Сокращение временных затрат на подготовку к образовательной деятельности.</p> <p>Снижение затрат на расходные материалы (бумага, краска)</p>		