

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 «Детский сад комбинированного вида»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса информированности и логопедического консультирования родителей (законных представителей)» (название лин-проекта)

Общие данные:

Заказчик: заведующая МБДОУ №92

Процесс: логопедическое консультирование родителей (законных представителей)
Принципы процесса: от момента встречи с родителями (законными представителями) в соответствии с записью журнала учета логопедического консультирования (дата, время) до решения логопедической комиссии по каждому конкретному ребенку с определением его дальнейшего образовательного маршрута.

Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Романенко Ю.С.

Команда лин-проекта: Учитель-логопед Бассардинская А.Н., учитель-логопед Золотарева Н.А., учитель-логопед Длуенев М.В., воспитатели: Кравченко Н.А., Ветрова В.А.

Цели и эффекты:

Наименование цели, сл. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на логопедическое консультирование родителей (законных представителей) детей специалистами ДОУ.	От 20-30 мин	10-15 мин
Удовлетворенность родителей услугами ДОУ.	88%	95%

Эффекты:

1. Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) консультирующей работой ДОУ с 88% до 95%
2. Рационализация использования рабочего времени специалистов и родителей (законных представителей) путем внедрения онлайн-форм взаимодействия (сетевое общение)

Обоснование выбора:

1. Высокий процент рабочего времени на взаимодействие специалистов ДОУ с родителями (законными представителями) во время информирования и консультирования
2. Трудоёмкость процессов сбора информации (а именно), обработки данных, информирования и консультирования родителей (законных представителей)
3. Потеря времени родителями (законными представителями) на нахождение в пространстве ДОУ.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 27.01.2021 по 31.01.2021 г.)
2. Картирование текущего состояния (с 01.02.2021 по 20.02.2021 г.).
3. Анализ проблем и потерь (с 21.02.2021 г. по 13.03.2021 г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 14.03.2021 г. по 31.03.2021 г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 01.04.2021 г. по 05.04.2021 г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 06.04.2021 г. по 08.04.2021 г.).
7. Внедрение улучшений (с 09.04.2021 г. по 31.05.2021 г.).
8. Мониторинг результатов (с 01.06.2021 г. по 21.06.2021 г.).
9. Закрытие лин-проекта (19.07.2021 г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (20.07.2021 г. по 30.09.2021 г.)



УТВЕРЖДАЮ:

заведующая МБДОУ №92

(ФИО, должность, руководитель заказчика лин-проекта)

Ожогина С.С.

(И.О. Фамилия)